



Λεμεσός: Βρήκαν αρχαιότητες στα αντιπλημμυρικά

ΓΡΑΦΕΙ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ

ε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα αντιπλημμυρικά έργα στη Λεμεσό. Κάποια μικροπροβλήματα των τελευταίων εβδομάδων έφεραν ορισμένες μικροκαθυστερήσεις, ειδικά στις εργασίες για το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο του κέντρου της πόλης, οι οποίες όμως για την ώρα δεν προκαλούν επιπλέον προβλήματα στην τελική ημερομηνία παράδοσης.

Συγκεκριμένα, μόλις την περασμένη βδομάδα, κατά τη διάρκεια εκσκαφών επί της οδού Ελλάδος, εντοπίστηκαν αρχαιότητες, που με μία πρώτη αξιολόγηση φαίνεται ότι πρόκειται για τάφους. Το ΣΑΛΑ από την πρώτη στιγμή ειδοποίησε το Τμήμα Αρχαιοτήτων το οποίο έδωσε οδηγίες για τον χειρισμό του θέματος. Αυτές τις μέρες, γίνεται επί τόπου αξιολόγηση των ευρημάτων έτσι ώστε να αποφασισθεί ο χειρισμός που θα τύχουν, ενώ παράλληλα προχωρούν και οι εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου, σε ση-



μείο που δεν επηρεάζονται οι αρχαιότητες. Να σημειωθεί, πως η περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων είχε προβλεφθεί από το ΣΑΛΑ, το οποίο είχε φροντίσει εξ αρχής να προσλάβει πτυχιούχο αρχαιολόγο που να επιβλέπει τις εργασίες εκσκαφών για καλύτερο και πιο άμεσο χειρισμό των όποιων ζητημάτων.

Δίπλα, στην οδό Ναυαρίνου, υπήρξε μία μικρή καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών.

Στο συγκεκριμένο σημείο, αρκετές υπηρεσίες έχουν στο υπέδαφος τα δικά τους δίκτυα, τα οποία έχουν κατασκευαστεί πριν από αρκετά χρόνια και έτσι δεν έχουν αποτυπωθεί απόλυτα ορθώς σε χάρτες. Επιπλέον, το γεγονός ότι για τις ανάγκες του αντιπλημμυρικού τοποθετούνται τεράστιοι οχετοί που ενίοτε ξεπερνούν και τα τρία μέτρα πλάτος, κρίνεται αναγκαίο σε μερικές περιπτώσεις να μετακινούνται στην

άκρη του δρόμου οι άλλες υπηρεσίες για να τοποθετηθούν εκεί όπου πρέπει οι οχετοί των αντιπλημμυρικών. Το γεγονός αυτό άλλαξε μερικώς τα χρονοδιαγράμματα, όμως τόσο τα έργα επί της Ναυρίνου που έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί όσο και αυτά επί της Ελλάδος αναμένεται στις 17 Μαρτίου να ολοκληρωθούν και να δοθούν στην κυκλοφορία.

Μιλώντας στον «Π», ο γενικός διευθυντής του ΣΑΛΑ Γιάννης Τσουλόφτας εξέφρασε τη μεγάλη του ευαρέσκεια για τη συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες όπως επίσης και για την ταχύτητα με την οποία ανταποκρίνονται στις όποιες ανάγκες προκύπτουν. «Η ΑΗΚ, η Cyta και το ΣΥΛ είναι δίπλα μας σε ό,τι χρειαστούμε και η συμβολή τους στο έργο είναι καθοριστική, γεγονός που δεν φέρνει και καθυστερήσεις καθώς ανταποκρίνονται άμεσα. Τέλος, ο κ. Τσουλόφτας επισήμανε ότι δεν υπήρχαν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις μέχρι τώρα, παρά μόνο σε μερικά απρόβλεπτα τεχνικά προβλήματα, με το όλο έργο να ολοκληρώνεται όπως έχει προγραμματιστεί, δηλαδή στο τέλος του 2023.