

1. ΣΕ ΚΑΛΟ ΔΡΟΜΟ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ

Μέσο: ΠΟΛΙΤΗΣ

Ημ. Έκδοσης: . . . 17/01/2022 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 17/01/2022

Σελίδα: 1



Μέσο:ΠΟΛΙΤΗΣ

Ημ. Έκδοσης: ...17/01/2022 Ημ. Αποδελτίωσης: ...17/01/2022

Σελίδα:21



Σε καλό δρόμο οι εργασίες στα διατηρητέα

Με αργούς ρυθμούς, αλλά εντός των χρονοδιαγραμμάτων που τέθηκαν, προχωρούν οι εργασίες επαναφοράς των τριών διατηρητέων οικοδομών στην οδό Ισοκράτους που αυθαίρετα είχε κατεδαφίσει η Αρχιεπισκοπή πριν από έναν ακριβώς χρόνο. Το έργο βάσει του χρονοδιαγράμματος που τέθηκε θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2022

ΓΡΑΦΕΙ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΣΤΟΛΟΥ

Με αργούς ρυθμούς διεξάγονται οι εργασίες αποκατάστασης των τριών διατηρητέων οικοδομών στην οδό Ισοκράτους, που αυθαίρετα είχε κατεδαφίσει η Αρχιεπισκοπή πριν από έναν ακριβώς χρόνο. Η τώως διευθύντρια Πολοδομίας κ. Αθηνά Αριστοτέλους, η οποία ανέλαβε την επίβλεψη των εργασιών αποκατάστασης, ξεκαθάρισε μιλώντας στον «Π», πως αν και υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις στην εξέλιξη των εργασιών αποκατάστασης, εντούτοις τα έργα προχωρούν κανονικά. Αξίζει να σημειωθεί πως με την ολοκλήρωση του έργου τα κτήρια θα μετατραπούν σε μικρά γραφεία, κατάστημα σουβενιρ και ένας χώρος θα γίνει πινακοθήκη, ενώ θα μπορεί να χρησιμοποιείται και σαν ένα μικρό συνοδικό της Αρχιεπισκοπής.

Εντός χρονοδιαγράμματος
Όπως είπε η κ. Αριστοτέλους, οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται εντός χρονοδιαγραμμάτων. Το έργο, βάσει του χρονοδιαγράμματος που τέθηκε, πρόσθεσε, θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2022. «Παρατηρούμαι την εξέλιξη των εργασιών οι οποίες είναι εντός του προγράμματος που έχει θέσει ο εργολάβος», πρόσθεσε. Παραδέχτηκε πως υπήρξε μια



Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου σε δηλώσεις του στον «Π» εξέφρασε ανησυχία και ταυτόχρονα απογοήτευση αναφορικά με την πρόοδο των εργασιών. Όπως είπε, η εξέλιξη των εργασιών δεν είναι η προσδοκώμενη και αναμενόμενη.

καθυστερήση στην εξέλιξη των εργασιών λόγω Χριστουγέννων, πρόσθεσε όμως πως ο εργολάβος είναι έτοιμος να απορροφήσει τις καθυστερήσεις έτσι ώστε το έργο να παραδοθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων.

Οι εργασίες

Οι εργασίες άρχισαν με τον καθαρισμό των μάζων που απέμειναν στον χώρο και στη συνέχεια έγιναν μελέτες στήριξης, στατικές μελέτες, όπως επίσης και

μια μελέτη για το πώς θα γίνει η αναστήλωσή τους. Αρχικά έγινε η θεμελίωση, έγινε εκσκαφή του πατώματος, θεμελίωση των κωμάτων και στη συνέχεια έγινε ενιαίο πέδιλο με σιδεροσυνδέσεις. Επίσης τοποθετήθηκαν τα ηλεκτρομηχανολογικά. Οι περισσότερες εργασίες έγιναν χειρωνακτικά, αφαιρέθηκε χώμα, γεγονός που χρειάζεται χρόνο, αφού δεν μπορούν να μπουιν μηχανήματα τα οποία θα αλλοιώσουν το χαρακτήρα των κτηρίων. Μέχρι

Οι εργασίες άρχισαν με τον καθαρισμό των μάζων που απέμειναν στον χώρο και στη συνέχεια έγιναν μελέτες στήριξης, στατικές μελέτες, όπως επίσης και μελέτη για το πώς θα γίνει η αναστήλωσή τους

σήμερα έχει γίνει αποκατάσταση στα πατώματα και μέρος της τοικοποιίας, ωστόσο οι εργασίες χρειάζονται λεπτούς χειρισμούς και αρκετή δουλειά στο χέρι. Το επόμενο στάδιο, όπως εξήγησε η κ. Αριστοτέλους, θα αρχίσει η κατασκευή της στέγης.

Ανησυχία από ΕΤΕΚ

Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου σε δηλώσεις του στον «Π» εξέφρασε ανησυχία και ταυτόχρονα απογοήτευση αναφορικά με την πρόοδο των εργασιών. Όπως είπε ο κ. Κωνσταντίνου, η εξέλιξη των εργασιών δεν είναι η προσδοκώμενη και αναμενόμενη. Πρόσθεσε πως προτίθεται στις επόμενες ημέρες να ζητήσει ενημέρωση από την μελετητή του έργου για την εξέλιξη των εργασιών. Σε περίπτωση, τόνισε, που αυτά που θα ακούσει δεν τον ικανοποιήσουν, τότε το ΕΤΕΚ θα αποσπαστεί στον Δήμο Λευκωσίας. Υπενθυμίζεται πως μετά από έντονη σύζηση στην ολομέλεια του δημοτικού συμβουλίου λήφθηκε απόφαση και με 17 υπέρ και 9 εναντίον εγκρίθηκε η εισήγηση για συνέχιση της ανέγερσης του Καθεδρικού Ναού της Αρχιεπισκοπής υπό προϋποθέσεις, με κυριότερη την επαναφορά των διατηρητέων που κατεδαφίστηκαν. Επίσης, καταβλήθηκε εγγυητική ύψους 500.000 ευρώ από την Αρχιεπισκοπή για την αποκατάσταση των διατηρητέων.

